Arkiv2020 —

Sammenslaingen av

Vestfold og Telemark
fylkeskommuner

Arkivledersamling IKA Kongsberg, 23.oktober2019
Vanja Valjord Christensen




Hva jeg skal prate om

* Veien til Arkiv2020 og litt om prosjektplanlegging
* Hvordan har vijobbet?

* Avklaringer og beslutninger

* Hvilke utfordringer har vi mott pd underveis?

* Hva sammenslding egentlig handler om?

www.vtfylke.no
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: Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivaet.
= Foto: Peter Mydske/Stortinget
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Hosten 2017/ Vinter 2018 Varen 2018
- kartlegging - planlegging
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Hovedprosjekt ny fylkeskommune
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Referansegruppe
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Prosjekter og aktiviteter innen disse omradene




VESTFOLD OG
TELEMARK

fylkeskommune

Hovedleveranse

Status

Situasjonsb

Beslutning fra prosjektradmann

Digital arkivlgsning, inkl arkivigsning for
prosjektperioden.

Arkivplan

Uttrekk til historisk arkiv alle fagsystemer

Arkivdepot
OBS kontorrekvisita (konvolutter, visittkort, signatur,
mm)

Publisering off journal — lasning og prinsipper
Politiske saksbehandling, inkl publisering folkevalgte,
innbyggere, direktesending av politiske mgter

Konseptfase avsluttet og besvart. Behov for beslutning om videre framdrift og
prosjektledelse.
Prosjektleder utnevnt. 3 arbeidsgrupper oppnevnt pt.

Delvis beskrevet. Prosjektleder utnevnt. Begge depot orientert om pagdende prosess og
gitt innspill.

@konomiske konsekvenser: forvaltning av arkivdepot for tidl fk + arkivdepot for ny fk
Ferdigstiller n notat og anbefaling.

Delvis beskrevet,

Sentralt arkiv og postmottak i TFK, desentralisert i VFK. Koordinere uttrekk.
Ingen prosjekteiere.

Forskj leverander for depot. Konsept mangler. Temakomite Eierskapforelagt
status og alternativer.

Prosjekteier: Kaare Brauti

Prosjektleder: Vanja Valjord Christensen

gang: felles k pt- og planfase for
arkivigsning, arkivplan, uttrekk, arkivdepot,
politisk saksbehandling.

wenter

le digitale tj og
(SvarUt, Svarinn, Altinn

Konsept er beskrevet. Oppgaver:

Fornye avtaler iht oversikt i konseptfasen.
Sorge for tilganger til lesningene.
Forvaltning av Altinn ikke beskrevet.

Nasj felleskomponenter tilknyttet sakarkiviasning ma beskrives og
planlegges, inkl forvaltning av lgsningene.

Prosjekteier: Kaare Brauti

Prosjektleder: Vanja Valjord Christensen

Igangsettes som del av prosjekt arkiv, se over

M3 ses ift felleslgsninger Office 365, ansattportal og
stottefunksjoner som arkiv, lenn/personal, ekonomi

Ikke beskrevet

M4 beskrives i konsept
Prosjekteier: Kaare Brauti
Prosjektleder: Vanja Valjord Christensen

lgangsettes som del av leveranse arkiv, se over







Har noen gjort dette for?

* Trondelag fylkeskommune

* Nye Sandefjord kommune

www.vtfylke.no






Arkivleders dilemma

www.vtfylke.no



BLA GIENMOM SIDE

Portefgljeomrade

Arkiv2020

Hjem

Portefaljeaversikt

Prosjektstgtte Felles prosjektinformasjon

m Planlegge
p

m Realisere
R

Prosjektlogg
Dokumenter
Oppgaver

Mitt ansvar

Konsept
O,

Dokumenter (gjeldende fase)

N

@® nytt dokument eller dra filer hit

v 0O

Prosjektleveranser
Endringsanalyse
Interessenter
Kommunikasjonsplan
Usikkerhet
Usikkerhet2
Forventede gevinster

Ressursallokerning

Fasesjekkliste
Gevinstoppfelging
Gevinstoversikt
Matekalender
MNotatblokk

ProsjektVeiviser

Araridainnhald

Navn

@konomi

Framdriftsplan

Kommunikasjonstiltak

Elevmapper

Dialogmetoden

Deltakere i arbeidsgrupper Arkiv2020
Sluttrapport Arkiv2020 med leveranseoversikt

Test av ny bruker-ident mot 360 via C. .. - mandag 24. juni 2019 15.33.53

e Gjennomfare /\\ Avslutte
A
N

Endret

8. januar
20. februar
7. juni

17. juni

7. august
5. juni

14, juni

24, juni

S

Endret av
Wanja Valjord Christensen
WVanja Valjord Christensen
Vanja Valjord Christensen
WVanja Valjord Christensen
Vanja Valjord Christensen
Wanja Valjord Christensen
Vanja Valjord Christensen

Havard Dahle

Myhetsfeed OneDrive Omrader Vanja Valjord Christensen~ ¥
) DoeL Yyrowe C3svk
| Sek i dette omradet * D |
Om prosjektet ~
Prosjektnummer
R13001813

Prosjektleder
Vanja Valjord Christensen

Prosjekteier
Kaare Brauti

Startdato
10.10.2018

Sluttdato
31.12.2020

Overordnet status

21/8-19 - Installasjon, konfigurering cg integrasjoner av ny 360 er
mindre forsinket. Malet pr i dag er er at innkalling til nytt fylkesting
sendes ut av leder for fellesnemda fra 360 VT-prosjekt. Mens
mgteprotokoll skrives i den nye 360. Prosjektleder og Iren er i tett
dialog. Saksbehandlere spesialbehandling for neste ars skoleelever
starter saksbehandling | ny 360 i oktober. - Kravspesifikasjon om
innsynsl@sning for 3 tilgjengeligjering av historiske data er ogsa
mindre forsinket. Den blir offentlig gjort fredag 23.aug pa Doffin -
Fremtidig arkivdepot er besluttet til & vaere IKA Kongsberg - Det er
besluttet & sentralisere post- og arkivtjeneste i ny fk. Planlegging av
prosess for gjennomfgring er 1 gang. - VKT: Arkiv2020 er 1 god dialog
med VKT, og det er planlagt flere aktiviteter utover hgsten for 3
forberede dem til arkivering i ny fk. - SAMS: Det opprettes ei ny
arbeidsgruppe i Arkiv2020 som skal jobbe med dette. - Nye avtaler er
tegnet pa alle nasjonale felleskomponenter, ogsa Folkeregisteret som
hadde 5 maneds behandlingstid! - Lesning for offentlig journal er
foreslatt, den nasjonale felleskompononenten elnnsyn. - Alle interne
akivititer i Arkiv2020, slik som rutiner, Arkivplan, B/K-plan etc er
ferdigstilt. Opplaeringsmateriell er mindre forsinket grunnet
forsinkelsen fra leverandgr. Fortsatt god framdrift i Arkiv2020 men
med noe forsinkelser, som vurderes til 3 ikke vasre kritisk.



Framdriftsplan

www.vtfylke.no



Risikoanalyse for Arkiv2020

tieto Egne folk

www.vtfylke.no












Oppstartssamling for Arkiv2020: Skape trygghet 1det utrygge

* Bakgrunnen. Hvorfor er viher?
 Forventninger til det viskal inn
« Blilitt kjent 1 gruppene
 Forankring av oppgaven. Har vi felles forstaelse?
e Utfordringer
* Hva skal til for & lykkes?
* Hva skal mélet vart vere?
* Spilleregler i gruppa
* Flere ulike kulturer: Vestfold og Telemark. Arkiv, politisk sekretariat, it,
digitalisering

www.vtfylke.no
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www.vtfylke.no



Oppgavene 1arbeidsgruppene

Hovedprosjekt Arkiv2020

 Kartlegge dagens
arbeidsprosesser og rutiner

« Utarbeide felles arbeidsprosess og

rutiner Arbeidsgruppe 1
« Implementere Ny 360 med integrasjoner
Mandat

www.vtfylke.no



Involvere fagavdelingene

 Dagens arbeidsprosesser

e Hvordan ensker via ha
det?

e Hva kan vienes om?

 Dagens funksjonalitet 1
fagsystemene

* Fordeler ogulemper

* Hvaerdetideelle
fagsystemet?

NB: Ta med ledere

www.vtfylke.no



Arbeidsprosesser — mater a jobbe pa

Flytskjema for politisk saksbehandling

Politisk

Awklare politisk BlLEE o Kvalitets- | Administrativ |godkjenning & Politisk Vel

LB EEY ol pmduk:'.jc!nog sikring godkjenning | saksliste og | behandling oppfelging,
ramimer oppfglging

behandling rapportering
utsending -

Politisk organ
Politisk styringsprosess

Fylkesordfgrer/
Utvalgsleder

tdministrativ hovedprosess Direkter
Seksjonsleder
Saksbehandler
Administrativ stetteprosesser Konsernstyring ----“--- .'_'_'_' _-_-_-_ pm=Wemny
I
Sak Arkiv L4 5-.“: :.-.-.E

www.vtfylke.no



Dialogmetoden

1. Ga gjennom oppgaven for a sikre felles forstaelse i arbeidet
2. Alle tenker selv 3-5 minutter, og skriv ned synspunktene du gjgr deg
3. Tarunden rundt bordet — alle presenterer sine synspunkter

De andre far ikke begynne a diskutere eller mene noe om det den enkelte
presenterer. Men man kan spgrre hvis man ikke forstar synspunktet.

4. Nar alle har lagt fram sine synspunkter: Gruppa analyserer og reflekterer over det
som har kommet frem. Er det noe felles her? Er det noe som er gruppas felles
synspunkt?

5. Noter ned antakelsen/synspunkt/hypotesen/temaene/ som gruppen kommer frem til
i fellesskap.

www.vtfylke.no
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Ny 360 1skya eller ikke?

DET STEMMER. VI SKAL
LAGRE ALT VI G)JBR | SKYEN.

WORKCLOUD SKAL
IKKE OVERSETTES HAR
JE6 SAGT!

FRA N AV VIL : —
JEG AT DERE UTELUKKENDE
TENKER WORKCLOUD NAR | NOEN MER ARBEIDSSKY

DERE JOBBER. DET G)OR

, /] ®oDiL ALLEREDE!

www.vtfylke.no



Arkivdepot
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\/ESTFOLD KONGSBERG
ARKIVET



Innsyn 1historiske data — IKA Innsyn

Vestfold og Telemark
FYLKESKOMMUNE

Pub ||,’
i *360
A

360 VT-fylke

www.vtfylke.no



VESTFOLD OG
TELEMARK
fylkeskommune

En ny felles post- og arkivtjeneste

- Desentralisert eller sentralisert

www.vtfylke.no



Mange oppgaver

* Politisk saksbehandling

* Administrativ saksbehandling
e Maler og standardtekster
* Roller- og tilgangsstyring

* Brukerstotte

* Opplering

* Arkivplan
« B/K-plan
 Stempel

e Offentlig journal
* Modeller for integrasjoner
* Avtaler ogrutiner for nasjonale felleskomponenter. Skatteetaten.. kremt!

www.vtfylke.no






Rydde 1hodene

VESTFOLD é =ee VESTFOLD

fylkeskommune ARKIVET

TELEMARK Pubiic, H
@ fylkeskommune é‘ 360 m lm

KONGSBERG

VESTFOLD 0G
@ @ TELEMARK
fylkeskommune

Prosjektorganisasjonen

4N ) 360 VT-prosjekt

S E

' ‘ vestviken
- kollektivtrafikk

01.01.2020

Vestfold og Telemark
FYLKESKOMMUNE

Pubdic
& 360

360 VT-fylke

www.vtfylke.no
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Sjekke ut vire antakelser

- Spgr om du lurer pa noe
- lkke ga a gruble
- lkke lage seg «sannheter»




Hatten av for imponerende samarbeid!

Redaksjonen

Over 100 I[T-ansatte har loset 20.000 elever og ansatte trygt over til nye Vestfold og Telemark-brukere.

ol :
= —

26.08.2019

www.vtfylke.no
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Statens vegvesen



Daglig drift vs bygge ny organisasjon

e Hva MA gjores

e Hva KAN vente

www.vtfylke.no



Forberede den nye Seksjon for arkiv og
dokumenthandtering for «fremtidens arkivy»

Samdunnsutakding,
int=rmasjonal-
isering of klima

Opplaning og Samderdsal, mila
ol hel 5 o okl b=

Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon (BDK)

Utviklingsenheten skal styrke fylkeskommunens (digitale) arbeids- og
kommunikasjonsprosesser inn mot ansatte og ut mot innbyggerne

www.vtfylke.no



Opplering fra Arkiv2020 Vihar en smart
prosjektradmann

Hei,

Vi i Arkiv2020 legger til rette for at den nye fylkeskommunen far sitt eget sak- ¢
en ny og forbedret utgave.

Derfor inviterer vi den nye sektoren {navn sektor} med seksjoner til informasjor

Hva skjer med informasjonen/data fra dagens organisasjon som vi vil fa bruk fo
Informasjon om remjula og overgangen til 2020

Opplaering i ny 360, og hva som er nytt for den nye fylkeskommunen

Felles arbeidsprosess

Politisk saksbehandling

2020: Jobbe med
arbeidsprosessene ute i
organisasjonen i samspill med
saksbehandlingsekspertise.

www.vtfylke.no






Hva sammenslaing egentlig handler om

Organisasjonen, arbeidsprosesser, endringsledelse
og ulike kulturer

Ny forvaltning

Implementere systemer og teknologi

Brukerbehov

www.vtfylke.no
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